

# 統合文教施設建設

は授業に影響ないか。  
**答** (Y) 内装仕上げの工程に入っているの、無いと考えている。

## ●施工管理業者への調査

株式会社 久米設計管理本部

管理部 秦副部長 (H)

**問** 設計業者から見て工事が遅れていると感じますか。

**答** (H) その通りです。

**問** 遅れの原因は。

**答** (H) 一回目の入札不調が最大の原因、ただその工期を前提に業者も落札しているから、基本的には工期を守るのが大原則と考えている。想定外の埋設物があった事も遅れた要因の一つ。当地は降雪によって工事が出来ない事も承知の事実ですから、遅れの理由にならないと考えている。

**問** 設計者から見て3月開校が無理と判断したのは何時か。

**答** (H) 6月頃だと思つた。

## ●教育課への調査

工事の遅れが現実になった以上それに沿って子どもたちの安全安心に向けて取り組んでいく。

4月の統合時に校舎等の一部が使用できない状況を想定し、交流・アリーナ棟の完成(8月)まで、統合時の教育活動への支

障を最小限とするために必要な準備を綿密に行うため計画。

\*1学期中の工夫(使用施設)

- ・小中学校舎棟、旧中学校舎1・2体育館、グラウンド2面(小中学校は旧湯高グラウンド)
- ・旧中学校舎特別教室(音楽室、美術室、技術室、理科室)

### \*安全対策

#### 【通学時】

- ・徒歩通学路とバス通学路の分離
- ・バス停から玄関口の安全誘導

#### 【職員対応】

- ・教室への誘導路の明示

#### 【校舎内】

- ・暫定的避難経路の設定
- ・避難訓練の実施
- ・工事区域との区分の明確化

#### 【仮設通路の設置】

- ・工事車両の出入り口と交差する地点には誘導員の配置
- ・工事責任者との密接な打ち合わせによる安全確保

#### \*校舎以外で行う教育活動

#### 【入学式】

- ・4月10日・旧中学第一体育館にて/午前・小学校/午後・中学校

#### 【その他】

- ・暫定的学校管理規定の使用
- ・学校管理の徹底
- ・教育課程の部分修正(3月日途)

・図書館は6校の図書の登録管理作業のため8月まで休館

#### 【プール授業】

- ・小学校は旧神立小プール使用
- ・中学校は旧中学校プール使用

**問** 教育長としてこの度の事態をどのように感じているか。

**答** 一回目の入札が不調になった時点から、若干の遅れは予測してたがここまで遅れるとは思いませんでした。

**問** 子どもたちの行動がイメージできない程大変な事態だと思つた。旧小学校を使用するなどの考えはなかつたのか。

**答** 2・3人の方から同様の意見があつたが、三国小以外は危険校舎と位置付けされている状況で、考えられない事です。

**問** 工期の遅れによる、安全対策の経費は誰の負担になるか。

**答** 遅れの責任が明確になつて無いたので難しい判断ですが、管理(教育委員会)の方から言えば、町と施工側の負担だと言っている。



建設中の湯沢学園

9月3日

議会基本条例勉強会

4日

第7回総務文教常任委員会

6日

第8回議会運営常任委員会

8日

第14回議会広報常任委員会

9日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習

10日

湯沢町消防団秋季消防演習