湯沢町総合計画後期基本計画（2025～2030）策定スケジュール

資料2

	内容		R6年度			R7年度																																			
			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1	総合計画審議会委員同意議決			済																																					
2	総合計画策定支援業務委託																																								
3	各課へ策定担当者選出依頼	部長会議																																							
4	総合計画について説明、策定スケジュール案の提示	審議会																																							
5	町民アンケート案提示	審議会																																							
6	町民アンケート案提示（確定）	部長会議																																							
7	町民アンケート実施																																								
8	町民アンケート結果分析																																								
9	事務事業評価結果などからの施策の進捗・評価 （必要に応じて各課へヒアリング）																							R7実施事務事業評価結果の繁栄																	
10	後期基本計画案の内容検討及び作成																																								
11	後期計画案審議	部長会議																																							
12	後期計画案審議（確定）	部長会議																																							
13	町長から審議会へ諮問																																								
14	諮問内容審議	審議会																							3～4回程度実施																
15	審議会から町長へ答申	審議会																																							
16	答申内容審議	部長会議																																							
17	パブリックコメント																																								
18	後期計画案確定	部長会議																																							
19	議会提出																																								
20	議会議決																																								
21	冊子、ダイジェスト版の作成																																								
22	後期計画説明（審議会を開かなくてもいい？）	審議会																																							
23	町内会長会議を通じてダイジェスト版を全戸配布																																								