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吹き出し
屋根:破損部撤去後部分2重葺き
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吹き出し
西面外壁:下地修正後
　鉄板サイディング張替え
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鼻隠し:下地修正後
　カラーGL巻き
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kenchiku15
タイプライター
作業フロー(工期約５ヶ月)

　足場搬入･組立
　　↓
　現場詳細調査･実測､発注
　　↓
　不良箇所撤去､養生　
　　↓
　(屋根材納期約90日)
　軒天下地及び外壁下地補正
　　↓
　新規屋根材現場成型
　　↓
　新規屋根材葺き(カバー工法)
　　↓
　新規外壁張り､軒天･軒先納め
　　↓
　足場撤去･産廃等片付け
　　↓
　完了
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