

湯沢町
ネットワーク整備計画

令和7年3月31日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	0	0%
ネットワーク速度が確保できていない学校	0	0%
帯域測定を実施していない学校	2	100%
総学校数		2

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況		学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり	実施済	0	0%
	未実施	2	100%
アセスメント必要なし		0	0%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

--

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

令和7年6月 2校でアセスメント実施

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年7月～ 改善策の検討 令和7年8月～ 改善策の実施 令和8年1月まで 対象校の改善策を完了

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

--

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

--