

# 関連の調査・報告

## 平成25年8月6日 議員全員協議会

### ●執行部（副町長）説明

三者（町、特定企業体、施工管理者）で努力してきたが、発注段階での工期減少を取り戻すことが出来ず、小中学校舎棟と交流アリーナ棟の同時竣工は困難な状況。

7月23日に三者会議を開催し、工事の進捗状況及び施工見通しについて報告と説明を受け、開校に向けた準備のタイムリミット等から、今後の整備スケジュールを了承。

概要は、校舎棟3月竣工引き渡しで4月開校予定だが、交流アリーナ棟（児童、生徒の昇降口、プール、新体育館等）は8

## 平成25年8月23日 総務文教常任委員会

文教施設整備に関係する二民間事業者と教育課三者から説明を受けました。

### ●施工業者への調査

奥村・森下・文明屋JV  
矢島章博現場代理人（Y）  
奥村組北陸支店

月引き渡し9月供用開始で、教室棟の南側に仮設の昇降口を設置する。交流アリーナ棟竣工まで、体育館・音楽教室及び図工美術室は仮設通路を設置し、現中学校の体育館及び校舎の教室を使用する。

① 仮設通路等の建設は工期が遅れることにより発生するのだから、経費は町の負担増にならないと考えてよいか。

② 仮設通路等の建設は工期が遅れることにより発生するのだから、経費は町の負担増にならないと考えてよいか。

③ この件に関して教育委員長名で町長に要望書が出されたこと聞いたが、その内容は。

④ 8月1日に教育長と教育委員長で町長宛に提出した。内容は次の通り（要約）  
① 工期の遅れについて、理由等を文書で提出していただき

たい。

② 仮設玄関と仮設通路は工期が遅れた事によるもので、施工業者負担で実施すべき。

③ 統合文教施設建設は決められた経費の中で執行していたきたい。

④ 資材や人件費の高騰で建設費が増額になるのではないかと懸念があったが。

⑤ JV側から町の建設工事請負基準約款に基づいた増工について影響があれば、検討せざるを得ない。

⑥ 当初設計にない地中埋設物の除去費用はいくらか。

⑦ 約20000万円の見積もりが教育課に提出されている。

西口達也営業課長（N）

⑧ 当初予定していたスケジュールで進んでいるのか。

⑨ 遅れているという認識は持っていません。

⑩ 4月開校を目指して打ち合わせする中で、予定通りの完成が難しい判断を町に伝えていたか。

⑪ 伝えています。一期工事の4月完成は、9月契

約・10月末起工式の状況下、各JVと打ち合わせの中で難しいと判断していた。

⑫ 町民懇談会でも工事の進捗状況は予定通りと報告があったが、一期工事の完成が明らかに無理と判断されたのは何時か。

⑬ 6月に入って工期的な最終決断を提案させて頂きました。

⑭ 供用開始後に、工事の騒音

## 議会活動日誌



|      |  |
|------|--|
| 7月3日 | 第12回議会広報常任委員会                              |
| 5日   | 湯沢町高齢者運動会                                  |
| 8日   | 湯沢町ボランティア団体との懇談会                           |
| 10日  | 第13回議会広報常任委員会                              |
| 11日  | 第6回議会運営委員会                                 |
| 20日  | 湯沢町議会基本条例勉強会<br>湯沢高原リニューアル完成記念式典           |
| 22日  | 第7回議会運営委員会<br>湯沢町・南魚沼市議会議員協議会（南魚沼市）        |
| 24日  | 第5回 臨時会（会期1日間）<br>一般国道17号新三国トンネル開削促進期成同盟総会 |
| 8月5日 | 第9回議員全員協議会<br>「湯沢町・南魚沼市」議会議員協議会総会          |
| 6日   | 上越魚沼地域振興快速道路建設促進期成同盟会（上越市）                 |
| 8日   | 湯沢町成人式                                     |
| 14日  | 第6回産業建設常任委員会                               |
| 20日  | 第6回総務文教常任委員会                               |
| 23日  | 湯沢町徘徊SOS探索模擬訓練<br>アクシオンミーティング              |
| 26日  | 湯沢町戦没者慰霊祭                                  |
| 27日  | 新潟県議員全員研修会（新潟市）                            |