
No.0+17.45

横断暗渠工
単位 実数 数量

日当たり

標準作業量
供用日数 端数処理

1 床掘工 ｍ3 16.5 17 土砂　施工幅1~2ｍ　障害無 150.0 0.11 0.5

2 埋戻 m3 12.0 12 小規模 40.0 0.30 0.5

3 基面整正 ㎡ 7.4 7 50.0 0.14 0.5

4 排水構造物 箇所 1.0 1 現場打集水桝　Co/0.56m3 2.0 0.50 0.5

5 排水構造物 箇所 1.0 1 現場打集水桝　Co/0.81m3 1.0 1.00 1.0

6 型枠設置・撤去 ㎡ 17.1 17 6.4+9.0+1.7 38.0 0.45 0.5

7 基礎コン ｍ3 0.2 0 4.0 0.05 0.5

8 自由勾配側溝設置 m 6.0 6 L=2,000㎜　1,000㎏以下 27.0 0.22 0.5

9 インバート打設 m3 0.6 1 4.0 0.15 0.5

10 蓋設置 枚 5.0 5 40～80㎏ 333.0 0.02 0.5

計 2.94 6

No.6+2.5

横断暗渠工
単位 実数 数量

日当たり

標準作業量
供用日数 端数処理

1 床掘工 ｍ3 12.8 13 土砂　施工幅1~2ｍ　障害無 150.0 0.09 0.5

2 埋戻 m3 8.0 8 小規模 40.0 0.20 0.5

3 基面整正 ㎡ 8.0 8 50.0 0.16 0.5

4 排水構造物 箇所 0.0 0 現場打集水桝　Co/0.56m3 2.0 0.00 0.0

5 排水構造物 箇所 0.0 0 現場打集水桝　Co/0.81m3 1.0 0.00 0.0

6 型枠設置・撤去 ㎡ 2.7 3 2.4+0.3 38.0 0.08 0.5

7 基礎コン ｍ3 1.2 1 0.28+0.08 4.0 0.25 0.5

8 自由勾配側溝設置 m 11.0 11 L=2,000㎜　1,000㎏以下 27.0 0.41 0.5

9 インバート打設 m3 0.4 1 4.0 0.15 0.5

10 蓋設置 枚 4.0 4 40～80㎏ 333.0 0.01 0.5

計 1.35 4

No.7+4.17

横断暗渠工
単位 実数 数量

日当たり

標準作業量
供用日数 端数処理

1 床掘工 ｍ3 55.0 55 土砂　施工幅1~2ｍ　障害無 150.0 0.37 0.5

2 埋戻 m3 31.0 31 小規模 40.0 0.78 1.0

3 基面整正 ㎡ 16.6 17 50.0 0.34 0.5

4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ m 10.0 10 枠番号① 15.0 0.67 1.0

5 排水構造物 箇所 0.0 0 現場打集水桝　Co/0.56m3 2.0 0.00 0.0

6 排水構造物 箇所 0.0 0 現場打集水桝　Co/0.81m3 1.0 0.00 0.0

7 型枠設置・撤去 ㎡ 4.2 4 2.4+0.3 38.0 0.11 0.5

8 基礎コン ｍ3 2.5 3 0.28+0.08 4.0 0.75 0.5

9 自由勾配側溝設置 m 1.5 2 L=2,000㎜　1,000㎏以下 27.0 0.07 0.5

10 インバート打設 m3 0.1 1 4.0 0.15 0.5

11 蓋設置 枚 0.0 0 40～80㎏ 333.0 0.00 0.5

計 3.23 6
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