
人11.2
11.2

コンクリート削孔　15孔／日 15 1 0.07 2 0.1

2 3.7

蓋板　ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　40～80kg/枚以下 333 106 0.32 2 0.6

側溝　Ｌ＝2000ｍｍ 29 53 1.83

0.0

排水構造物工

2 0.5

区画線工

溶剤型ペイント式自走（実線・白線・加熱15㎝） 3,000 53 0.02 2

1.07 2 2.1

土砂等運搬工

土砂・小規模 56 14 ㎡ 0.25

掘削工

土砂・小規模 15 16 ㎥

2 1.0

コンクリート打設 69 1 ㎡ 0.01 2 0.0

殻運搬（As） 32 16 ㎡ 0.50

2250 16 ㎡ 0.1

表層工 250 16 ㎡ 0.06 2 0.1

下層路盤工 0.06

0.2

舗装工

上層路盤工 250 16 ㎡ 0.06 2 0.1

2 0.1

土工

埋戻 40 3 ㎡ 0.08 2

殻運搬　無筋構造物(機械施工)（コンクリート舗装） 40 2.0 ㎥ 0.05

2 0.4

殻運搬　鉄筋構造物(機械施工) 33 6.0 ㎥ 0.18 2 0.4

無筋構造物(機械施工)（コンクリート舗装） 10 2.0 ㎥ 0.20

0.1

有筋構造物(機械施工)（側溝） 10 6.0 ㎥ 0.60 2 1.2

0.23 2 0.5

舗装版破砕積込(As舗装15㎝以下) 510 16 ㎡ 0.03 2

取壊し工

舗装版切断（As舗装20㎝以下） 230 53 ｍ

工       種
日当り
施工量

数   量
交通誘導員

田中1号線側溝修繕工事

備考
日 人数 述日数


